

NIEUWSBRIEF

Nr 16 • juli 2017

Dorpskernvernieuwing Nederbrakel



Kortetermijnplanning:

Week 29

- Marktplaats : werken t.h.v. ingang kerk : kofferen en plaatsen fundering voetpad.
Hinder voor het oprijden Marktplaats.
- Marktplaats : putten t.b.v. fontein fatsoeneren

Week 30 (week van 24/7) t.e.m. week 32 (week van 7/8) : bouwverlof.

De werken zullen worden hervat op woensdag 16/8.

Week 33

- Neerstraat : werken archeologie naast kerk t.h.v. monument.
- Verhuis materiaal naar zijde pare huisnummers Hoogstraat.

Week 34 :

- Neerstraat : werken naast kerk + verplaatsen monument.

De situatie aan kruispunt Neerstraat/Vierschaar blijft behouden : vanaf het kruispunt Wielendaalstraat/Stationsstraat is de Hoogstraat éénrichtingsverkeer richting Vierschaar. De Vierschaar is te verlaten via de Gauwstraat. De Gauwstraat wordt terug éénrichtingsverkeer !

De Gauwstraat blijft **NIET** bereikbaar via de Rondweg !

Laden en lossen kan in de Gauwstraat : 2 parkeerplaatsen zullen parkeervrij worden gehouden (via parkeerverbod met onderbord 'enkel laden en lossen').

Vanaf week 31 (week van 1 augustus) zal huisvuil weer worden opgehaald in Serpentestraat en Marktplaats.

Gelieve de afgebakende werfzone en signalisatie te respecteren voor uw eigen veiligheid!

ONZE LOKALE ZELFSTANDIGEN VERDIENEN MEER DAN OOIET EEN STEUNTJE IN DE RUG TIJDENS DEZE WERKEN. VERGEET HEN DUS NIET.

VRAGEN?

Projectleider Farys (beheerder riolering): Lieven Sandrap - lieven.sandrap@farys.be - 0474 13 87 29

Werfleider Persyn NV (aannemer): Marc Vanneste - marc.vanneste@persyn.be - 0497 47 59 57

Toezichter gemeente Brakel (dagelijks aanwezig): Tom Callant - dorpskernvernieuwing@brakel.be - 0486 64 29 76

Werkkeet Parking Tlirse (aangewezen vooraf telefonisch afspraak vast te leggen).