

Kortetermijnplanning:

Week 25

- Kruispunt Gauwstraat/Neerstraat wordt maandagnamiddag tijdelijk terug opengesteld in minder hinder steenslag.
- De situatie aan kruispunt Neerstraat/Vierschaar blijft behouden : vanaf het kruispunt Wielendaalstraat/Stationsstraat is de Hoogstraat éénrichtingsverkeer richting Vierschaar. De Vierschaar is te verlaten via de Gauwstraat.
De Gauwstraat wordt terug éénrichtingsverkeer !
De Gauwstraat blijft NIET bereikbaar via de Rondweg !
- Klinkerwerken Marktplein t.h.v. de bibliotheek.
- Neerstraat : maken van huisaansluitingen. (+/- 2 stuks per dag)

Week 26

- Neerstraat : maken van huisaansluitingen. (+/- 2 stuks per dag)
- Neerstraat : kofferen rijweg en plaatsen fundering.
- Laden en lossen kan in de Gauwstraat : 2 parkeerplaatsen zullen parkeervrij worden gehouden (via parkeerverbod met onderbord 'enkel laden en lossen').

Gelieve de afgebakende werfzone en signalisatie te respecteren voor uw eigen veiligheid !

ONZE LOKALE ZELFSTANDIGEN VERDIENEN MEER DAN OOIET EEN STEUNTJE IN DE RUG TIJDENS DEZE WERKEN. VERGEET HEN DUS NIET.

VRAGEN?

Projectleider Farys (beheerder riolering): Lieven Sandrap - lieven.sandrap@farys.be - 0474 13 87 29

Werfleider Persyn NV (aannemer): Marc Vanneste - marc.vanneste@persyn.be - 0497 47 59 57

Toezichter gemeente Brakel (dagelijks aanwezig): Tom Callant - dorpskernvernieuwing@brakel.be - 0486 64 29 76

Werkkeet Parking Tlrse (aangewezen vooraf telefonisch afspraak vast te leggen).